پیشنهاد اجرای پروژه تحلیل داده

پیشنهاد فنی روشن با محدوده، مراحل، خروجی و معیار پذیرش

مبنای داده	وضعیت	نوع نمونه
آموزشی و فرضی	نمونه مستقل	پیشنهاد همکاری

مسئله و هدف

مجموعه فرضی «آتیه‌نگر» فایل‌های فروش ماهانه را در چند قالب جداگانه نگهداری می‌کند. هدف پروژه، ایجاد یک ساختار داده یکسان و تهیه داشبورد قابل به‌روزرسانی برای پایش شاخص‌های اصلی است.

دامنه کار

- تحویل الگوی استاندارد ورود اطلاعات برای حداکثر ۱۲ فایل ماهانه در قالب مشخص.
- پاکسازی موارد تکراری و ناسازگار طبق قواعد توافق‌شده و ثبت استثناها.
- ساخت داشبورد تحلیلی با شاخص‌های درآمد، تعداد سفارش و میانگین ارزش سفارش.
- تهیه فایل راهنما و جلسه تحویل نمایشی با داده‌های آزمایشی.

خروجی‌ها و معیار پذیرش

خروجی	معیار کنترل	فرمت
داده نهایی	تطبیق تعداد رکوردها و گزارش خطا	XLSX
داشبورد	به‌روزرسانی شاخص‌ها پس از تغییر ورودی	XLSX

خروجی	معیار کنترل	فرمت
راهنمای کاربری	قابل اجرا بودن مراحل توسط کاربر تازه‌کار	PDF
گزارش تحویل	فهرست آزمون‌ها و موارد باز	DOCX

جدول زمان‌بندی پیشنهادی

مرحله	مدت نمونه	نقطه کنترل
بررسی و نمونه‌برداری	۲ روز کاری	تأیید ساختار ورودی
پاکسازی و کنترل	۳ روز کاری	گزارش کیفیت داده
ساخت داشبورد	۴ روز کاری	تأیید شاخص‌ها
آزمون و تحویل	۲ روز کاری	صورتجلسه تحویل

فرضیات و موارد خارج از محدوده

ورودی باید قابل خواندن و بدون رمز باشد. داده ناقص بدون تأیید صاحب داده حدس زده نمی‌شود. اتصال خودکار به سامانه بیرونی، استقرار سرور و تغییر درخواست پس از تأیید دامنه، نیازمند توافق جداگانه هستند.

> نکته کنترل کیفیت | قیمت و نام کارفرما عمداً درج نشده است؛ این نمونه، پیشنهاد صادرشده برای یک مشتری واقعی نیست.