دفتر فنی

پیشرفت پروژه باید قابل ردیابی باشد

قالب کنترل پیشرفت فیزیکی با سناریوی فرضی و شفاف

۴ فعالیت

برنامه آموزشی

صورت مسئله و نکات اصلی

نمایش مقایسه پیشرفت برنامه‌ای و واقعی با وزن فعالیت‌های مشخص

۰۱

۶۷٫۲۵٪

پیشرفت برنامه‌ای

جمع وزن‌دار فعالیت‌های فرضی

۰۲

۵۹٫۵٪

پیشرفت واقعی

بر اساس داده‌های فرضی

۰۳

۷٫۷۵ واحد

عقب‌ماندگی

اختلاف واحد درصد

پیشرفت برنامه‌ای و واقعی بخش‌ها

واحد: درصد تحقق | اعداد صرفاً برای نمایش روش طراحی هستند.



جدول شفاف و قابل پیگیری

اعداد و فرضیات از یک سناریوی ساخته‌شده برای نمونه‌کار گرفته شده‌اند.

فعالیت	وزن	برنامه‌ای	واقعی
عملیات خاکی	۱۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
فونداسیون	۲۵٪	۹۰٪	۸۵٪
اسکلت	۴۰٪	۶۵٪	۵۵٪
دیوارچینی	۲۵٪	۳۵٪	۲۵٪

کنترل کیفیت: ردیف‌ها بدون نام مشتری و با ماهیت آموزشی منتشر می‌شوند.

برنامه اقدام مرحله‌ای

هر مرحله یک خروجی روشن و قابل کنترل دارد.

۰۱

ثبت شواهد

مقدار، تاریخ، منبع

۰۲

کنترل اختلاف

انحراف وزن‌دار

۰۳

اقدام اصلاحی

مالک اقدام و موعد

برنامه نمایشی است و به معنی تعهد قراردادی یا نتیجه واقعی نیست.

سه نکته برای تصمیم بعدی

۰۱ داده‌های این گزارش ساختگی و صرفاً آموزشی‌اند.

۰۲ کنترل پیشرفت نیازمند مقادیر و منبع معتبر است.

۰۳ برای تصمیم اجرایی باید شواهد واقعی ثبت شوند.